

**HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2019 ROK**

Termin	Zadanie
08 marca 2019 roku	1.Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia <i>Harmonogramu wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce.</i>
Do 29 marca 2019 roku	1.Wprowadzenie zmian do zarządzenia w sprawie przyjęcia wniosku zgłoszenia zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce, 2.wprowadzenie zmian do zarządzenia w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego, 3.podjęcie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, 4.podjęcie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Do 6 maja 2019 roku	1.Prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej, 2.podjęcie zarządzenia w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania.
Do 31 maja 2019 roku	Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Do 7 czerwca 2019 roku	Wprowadzenie zadań do platformy po zamknięciu terminu składania.
Do 28 sierpnia 2019 roku	1.Podanie do publicznej wiadomości listy zgłoszonych projektów, 2.weryfikacja wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym przez Urząd Miejski w Pyrzycach, 3.wezwanie do uzupełnienia wniosków w ciągu 7 dni roboczych, 4.ponowna weryfikacja przez Zespół uzupełnień wniosków, 5.podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji wniosków z uwzględnieniem wniosków odrzuconych i przyjętych do głosowania, 6.wnioskodawcy projektu niedopuszczonego do głosowania przysługuje odwołanie do Burmistrza w terminie 7 dni roboczych od podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach weryfikacji wniosków, 7. rozpatrywanie odwołań przez Burmistrza następuje w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania odwołania.
Do 30 sierpnia 2019 roku	Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów przyjętych do głosowania.
Od 2 września do 15 września 2019 roku	Głosowanie
Od 16 września do 25 września 2019 roku	Wprowadzanie papierowych kart do głosowania do systemu platformy.
Od 26 września do 10 października 2019 roku	Sporządzenie przez Zespół informacji o wynikach głosowania.
Od 11 października do 18 października 2019 roku	Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania projektów wraz z punktacją.
Od 21 października do 25 października 2019 roku	Składanie i rozpatrywanie odwołań.

Od 28 października do 30 października 2019 roku	Ostateczna lista projektów wraz z punktacją po rozstrzygnięciu odwołań.
31 październik 2019 roku	Przyjęcie do realizacji wybranego zadania i podanie informacji do publicznej wiadomości.
do 30 grudnia 2019 roku	Złożenie Burmistrzowi sprawozdania końcowego z pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego i zakończenie prac Zespołu.